

Số: 74/TTr-UBND

Vĩnh Châu, ngày 02 tháng 7 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án  
Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu.

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.*

Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trình Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng với các nội dung chính như sau:

### I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

**1. Tên dự án:** Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu.

**3. Đối tượng thụ hưởng của dự án:** người dân xung quanh khu vực thực hiện dự án các địa phương lân cận và khách du lịch.

**4. Địa điểm thực hiện dự án:** xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

**5. Mục tiêu đầu tư:** đầu nối hệ thống giao thông từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, nhằm tăng khả năng vận chuyển trao đổi hàng hóa, tạo điều kiện đi lại được thuận lợi cho nhân dân trong khu vực, phát triển tiềm năng du lịch của địa phương.

### II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

#### 1. Nội dung đã phê duyệt

##### 1.1. Quy mô

- Chiều dài tuyến đường khoảng 600m.
- Cấp kỹ thuật: đường giao thông nông thôn loại B.
- Tải trọng trục xe: 08 tấn.
- Bề rộng mặt đường: 7m.

- Bề rộng lề: 2x1m.
- Chiều rộng nền: 9m.
- Kết cấu mặt đường: mặt đường BTCT M250 dày 14cm.

### **1.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án**

**a. Tổng mức đầu tư:** 5.544.000.000 đồng (bằng chữ: năm tỷ, năm trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

#### **b. Nguồn vốn đầu tư**

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn dự phòng cân đối ngân sách địa phương và thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020: 5.000.000.000 đồng.
- Vốn cân đối ngân sách thị xã: 544.000.000 đồng.

**1.3. Thời gian thực hiện dự án:** 2019 - 2020.

## **2. Nội dung điều chỉnh**

### **2.1. Quy mô**

- Chiều dài tuyến đường khoảng 243,67m.
- Cấp kỹ thuật: đường giao thông nông thôn loại B.
- Tải trọng trục xe: 08 tấn.
- Bề rộng mặt đường: 11m.
- Bề rộng lề: 2x1m.
- Chiều rộng nền: 13m.
- Kết cấu mặt đường: mặt đường BTCT M250 dày 14cm.
- Đổ bê tông chân khai mố và lấp đặt bê tông lục giác taluy mái lề phía giáp biển.

### **2.2. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư dự án**

**a. Tổng mức đầu tư:** 5.537.921.000 đồng (bằng chữ: năm tỷ, năm trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm hai mươi một ngàn đồng).

#### **b. Nguồn vốn đầu tư**

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ từ nguồn dự phòng cân đối ngân sách địa phương và thu tiền sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020: 5.000.000.000 đồng.
- Vốn cân đối ngân sách thị xã: 537.921.000 đồng.

**2.3. Thời gian thực hiện dự án:** 2019 - 2021.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Báo cáo số 01/BC-BQLDA ngày 28 tháng 6 năm 2021).



- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Vĩnh Châu lập Tờ trình đề nghị Hội đồng Thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn thị xã thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (Tờ trình số 01/TTr-BQLDA ngày 28 tháng 6 năm 2021).

- Hội đồng thẩm định thị xã báo cáo kết quả thẩm định điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

### III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (điều chỉnh) dự án Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

2. Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng.

Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu trình Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu khóa XII, kỳ họp thứ nhất xem xét, phê duyệt./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. Thị ủy;
- TT. HĐND thị xã;
- Ban KT - XH HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Thành viên UBND thị xã;
- Lưu: VT, NC.

*Trần*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Hoàng Thắng**